

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: город Новочеркасск.
2. Наименование инициативного проекта: Создание комплекса для содержания животных в МБУ ДО «Эколого-биологический центр» 1 этап, г. Новочеркасск, пер. Юннатов, 5,
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта не реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 22.08.2024 г.- 17.12.2024 г.
- 4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: ранее проведенные конкурсные процедуры признаны не состоявшимися.
- 4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - 17.12.2024.

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта *	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**
1	2	3	4
1.	Создание комплекса для содержания животных в МБУ ДО «Эколого-биологический центр» 1 этап, г. Новочеркасск, пер. Юннатов, 5	2633500,00	Общество с ограниченной ответственностью «Южная Строительная Компания»
	Итого	2633500,00	





*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	2633,5	100	2633,5	100
объем средств областного бюджета	1980,5	75,2%	1980,5	75,2%

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
объем собственных средств местного бюджета	653,0	24.8%	653,0	24.8%
объем инициативных платежей физических лиц	0	0%	0	0%
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	0	0%	0	0%
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта	Исключения материалов и работ в ходе ремонта фасада			

5. Фотоматериалы*

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1.		
2.		

3.



4.



* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятые с одного и того же ракурса.