

ОТЧЕТ  
об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Ростовская область, г. Новочеркасск.

2. Наименование инициативного проекта:

Благоустройство спортивной многофункциональной площадки на территории МБОУ СОШ № 20 по адресу Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Клещева, 37.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта реализован.

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

01 июня 2024г. – 30 августа 2024г.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен \_\_\_\_\_

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта *	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**
1	2	3	4
1.	Благоустройство спортивной многофункциональной площадки на территории МБОУ СОШ № 20 по адресу Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Клещева, 37.	2 652 950	ИП Ибрагимов Д.С.
2.			
	Итого		

\*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

\*\*В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	Сумма, (рублей)	Доля в общей сумме (процентов)	Сумма, (рублей)	Доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	2 652 950	100	2 514 626,20	100
объем средств областного бюджета	2 000 000	75,4	1 896 028,15	75,40
объем собственных средств местного бюджета	-			
объем инициативных платежей физических лиц	144 910	5,5	110 558,05	4,40
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	508 040	19,1	508 040	20,20
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта	Экономия по результатам электронного аукциона			

## 5. Фотоматериалы\*

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1.		
2.		
3.		

4.



\* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятые с одного и того же ракурса.